2011一级机电真题
一、单选题
1、在输电线路勘察定位时，要确定（　）。
A. 各处杆塔型号    B. 杆塔组立方法    C. 立杆方式    D. 杆身调整程序
答案：A解析：参见教材P44。
2、影响机械设备安装精度的因素不包括（　）。
A. 设备测量基准的选择    B. 设备制造的质量    
C. 设备基础的硬度    D. 设备安装环境
答案：C解析：参见教材P41。
3、金属储罐罐底的中幅板搭接接头焊接时，控制焊接变形的主要工艺措施之一的是（　）。
A. 先焊长焊缝    B. 初层焊道采用分段退焊或跳焊法
C. 焊工均匀分布、对称施焊    D. 沿同一方向进行分段焊接
答案：B解析：参见教材P62。A选项应该是先焊短焊缝，后焊长焊缝；C选项的措施是针对弓形边缘板的；D选项是针对罐底与罐壁的角焊缝。
4、单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取，一般不应少于（　）点。
A. 2    B. 3    C. 4     D. 5
答案：D解析：参见教材P75。
5、易受化工大气、海洋大气腐蚀的石油储罐表面进行喷砂前应采用（　）。
A. 高压洁净水冲洗     B. 碱液清除处理
C. 有机溶剂清除处理    D. 蒸汽冲洗
答案：A解析：参见教材P77。
6、下列设备中，属于通用机械设备的是（　）。
A. 压缩机    B. 桥式起重机    C. 锅炉    D. 汽轮机
答案：A解析：参见教材P7。
7、玻璃纤维复合风管适用于（　）。
A. 洁净空调系统    B. 酸性环境空调系统
C. 防排烟空调系统     D. 中压以下空调系统
答案：D解析：参见教材P7。
8、机电工程厂房（车间、站）基础施工中，测量重点是（　）。
A. 混凝土杯形基础    B. 混凝土柱子基础平台    
C. 混凝土柱子基础及柱身    D. 钢柱基础
答案：Ｄ解析：参见教材P13。
9、预防焊接变形应采取的装配工艺措施是（　）。
A. 进行层间锤击    B. 预热拉伸补偿焊缝收缩 
C. 合理选择装配程序    D. 合理安排焊缝位置
答案：C解析：参见教材P33。
10、综合考虑各种因素，大型储罐选择（　）基础较为妥当。
A. 混合    B. 垫层    C. 深井    D. 框架式
答案：B解析：参见教材P34。
11、建筑电气工程布线系统敷设，明敷导管在土建模板拆除后的紧后工序是（　）。
A. 导管穿线    B. 清理管口与扫管    C. 敷设电缆    D. 绝缘检查
答案：B解析：参见教材P99。
12、关于高层建筑管道施工原则的说法，正确的是（　）。
A. 给水管让排水管     B. 大管让小管 
C. 水管让电缆套管     D. 钢质管让塑料管
答案：A解析：参见教材P97。B选项应该是小管让大管；C选项应该是电管让水管；D选项应该是先安装钢质管后安装塑料管。
13、关于通风空调系统风管安装技术要求的说法，正确的是（　）。
A. 风口、阀门处要设置支、吊架加固补强
B. 当管线穿越风管时，要注意穿过部位的密封处理
C. 风管与风机连接处，应采用柔性短管连接
D. 室外立管的固定拉索可按就近原则固定在避雷引下线上
答案：C解析：参见教材P106。
14、下列场所的消防工程中，应该向公安消防机构申请消防设计审核的是（　）。
A. 建筑面积为15000m2的展览馆
B. 建筑面积为13000m2客运车站
C. 建筑面积为12000m2的饭店
D. 建筑面积为10000m2的会堂
答案：C解析：参见教材P116。
15、衡量计量器具质量的主要指标是（　）。
A. 灵敏度、分辨率、动态特性    B. 稳定性、准确度、静态特性
C. 动态特性、分辨率、精密度    D. 统一性、溯源性、准确度
答案：A解析：参见教材P300。
16、按压力管道安装许可类别及级别划分，燃气管道属于（　）。
A. 工业管道    B. 油气管道    C. 公用管道    D. 动力管道
答案：C解析：参见教材P314。
17、工业安装工程中，分部工程质量验收记录的检查评定结论由（　）编写。
A. 建设单位    B. 监理单位    C. 设计单位    D. 施工单位
答案：D解析：参见教材P323。
18、下列电气工程验收资料中，属于安全和功能检测资料的是（　）。
A. 照明全负荷试验记录    B. 配电柜安装记录    
C. 管线敷设记录    D. 接地干线焊接记录
答案：A解析：参见教材P330。
19、机电工程注册建造师执业冷轧工程规模标准的界定指标是（　）。
A. 生产能力    B. 单项工程合同额    C. 工程量    D. 工程造价
答案：A解析：参见教材P335。
20、《注册建造师执业管理办法》规定，下列工程中，属于机电工程注册建造师执业工程范围的是（　）。
A. 城市供水工程    B. 城市供热工程    C. 城镇燃气工程    D. 信息化工程
答案：C解析：参见教材P333。
二、多选题
21、机械设备典型零配件的安装包括（　）。
A. 齿轮系统装配    B. 轴承安装    C. 螺纹连接件热装配  
D. 活动地脚螺栓连接     E. 设备管路的安装
答案：ABCE解析：参见教材P38。
22、高压管道安装的要求包括（　）。
A. 管道组成件必须有制造厂质量证明文件
B. 管道支架应按设计图纸施工
C. 管道安装时应使用正式管架固定
D. 安装误差可以通过修改密封垫厚度补偿
E. 管线安装如有间断，应及时封闭管口
答案：BCE解析：参见教材P54-55。
23、电站汽轮机主要由（　）等组成。
A. 汽轮机本体    B. 蒸汽系统设备    C. 凝结水系统设备
D. 送引风设备    E. 空气预热器
答案：ABC解析：参见教材P65。
24、低合金结构钢主要使用于（　）等制造。
A. 锅炉汽包    B. 压力容器    C. 起重机轨道    D. 压力管道     E. 高强螺栓
答案：ABCD解析：参见教材P2。
25、多台起重机抬吊设备时，常以计算载荷作为吊装计算的依据，计算载荷除考虑吊装物的重量外，还应考虑（　）。
A. 索吊具重量    B. 静载荷系数    C. 动载荷系数    
D. 不均衡载荷系数    E. 滑轮组的摩擦力
答案：ACD解析：参见教材P20。
26、焊接完成后，对焊缝质量的致密性试验可以选用的方法有（　）。
A. 强度试验    B. 气密性试验    C. 煤油试漏    D. 超声波检测    E. 氦气试验
答案：BCE解析：参见教材P30-31。
27、空调与通风系统调试时，主要考核的设计指标有（　）。
A. 空气温度    B. 相对湿度    C. 气流速度    D. 噪声    E. 空气含氧量
答案：ABCD 解析：参见教材P104。
28、自动喷水灭火系统按喷头的构造可分为（　）等。
A. 湿式系统    B. 雨淋系统    C. 水幕系统    
D. 水喷雾系统    E. 自动启闭系统
答案：BCDE解析：参见教材P120。
29、工程开工前，项目部编制“计量检测设备配备计划书”的依据是（　）。
A. 施工组织设计    B. 计量检测设备使用说明书  
C. 作业指导书     D. 质量计划    E. 施工方案
答案：ADE解析：参见教材P304。
30、工业安装工程按专业划分的分部工程包括（　）等。
A. 工业炉砌筑工程    B. 设备基础工程    C. 自动化仪表安装工程
D. 消防工程    E. 设备及管道绝热工程
答案：ACE解析：参见教材P321。
案例分析
案例（一）
背景资料
某机电工程进行到试运行阶段，该工程共包括A、B两个单位工程，单位工程A办理了中间交接，单位工程B完成了系统试验，大部分机械设备进行了单机试运行。
联动试运行由建设单位组织，试运行操作人员刚经过培训返回工厂，开始熟悉生产流程和操作程序，为使工程尽快投产，建设单位认为联运试运行的条件已经基本具备，可以进行联运试运行。建设单位决定在联动试运行中，对单位工程B还未单机试运行的机械设备一并进行运行和考核，联动试运行完成后，再补办B工程的交接手续，联动试运行开始后，发生如下事件：
事件1，单位工程B一台整体安装的进料离心泵振动值超标，轴承密封泄漏严重，一条合金钢管道多处焊缝泄漏，中断试运行后经检查确认，泵存在制造超标缺陷，并未查到该泵的现场开箱检查记录和有关的安装施工记录，管道焊缝未达到标准规定的检查比例，存在焊缝漏检现象。根据事件的影响和损害程度，界定为工程质量问题。
事件2，单位工程A中，一台换热设备封头法兰严重泄漏，经检测是法兰垫片损坏，需要隔断系统更换垫片，致使联动系统中断3小时。事后经检查分析，认定是操作工人误操作，致使系统工作压力超过了设计的规定限值。
问题：
1、建设单位把未办理中间交接的B单位工程直接进行联动试运行的程序是否错误？中间交接对建设单位有什么作用？
2、事件1中进料离心泵的质量问题是由于在安装施工中存在哪些错误引起的？
3、通常工程质量缺陷界定为质量问题的规定有哪些？事件1中出现质量问题的主要原因有哪些？
4、从操作工人出现误操作分析，试运行操作人员应具备哪些基本条件？
参考答案
答1：建设单位把未办理中间交接的B单位工程直接进行联动试运行的程序不正确。
中间交接对建设单位的作用是：
（1）中间交接后，工程装置保管、使用责任（管理权）移交给了建设单位；
（2）便于建设单位安排生产操作人员进入装置，进行联动试运行的试生产程序。
答2：事件1进料离心泵的质量问题的引起是由于在安装施工中存在以下错误：
（1）泵进场时未进行开箱验收及安装前的验收，故未及时发现“制造超标缺陷”；
（2）操作人员未按照施工程序和顺序施工，违反操作规程；

（3）泵安装前，未对设备基础进行复核，基础质量不合格；
（4）垫铁设置不合理，二次灌浆层不密实；

（5）地脚螺栓的垂直度超差、紧固力不足；

（6）测量器具不合格或测量方法不正确，导致测量结果有误；
（7）泵安装后，未进行整体安装精度的检测与调整。
答3：工程质量确定为质量问题的规定如下：
对于直接经济损失在规定数额以下，不影响使用功能和工程结构安全，没有造成永久性质量缺陷，视为质量问题。
事件1中出现的质量问题主要原因有：
（1）违背施工程序：
①泵进场时和安装前未验收；
②泵安装前未对设备基础进行复核；
③泵安装后未进行整体安装精度的检测与调整；
（2）管理与施工不到位：
①材料设备的进场检验不符合要求、施工资料的保管不符合要求；
②管道焊缝未达到标准的检查比例，存在焊缝漏检现象；
（3）使用不合格的材料及设备：
泵存在制造超标缺陷；没有泵的现场开箱检查记录，可以认为使用了未经检查合格的材料设备。
（4）测量器具不合格或测量方法不正确。
答4：从操作工人出现误操作分析，试运行操作人员应具备以下基本条件：P137+P278+P283
（1）经过培训合格，熟悉试运行方案，能正确操作；
（2）已接受技术交底和安全交底；
（3）通过培训，做到“三懂六会”（懂原理、懂结构、懂方案规程、会识图、会操作、会维修、会计算、会联系、会排除故障）；
（4）通过考核、持证上岗；
（5）严格遵守操作规程和劳动纪律，服从指挥，不擅自离岗。
案例（二）
背景资料
    某厂新建一条大型汽车生产线建设工程，内容包括：土建施工，设备安装与调试，钢结构工程，各种工艺管道施工，电气工程施工等。工程工期紧，工程量大，技术要求高，各专业交叉施工多。通过招标确认该工程由具有施工总承包一级（房建、机电）资质的A公司总承包，合同造价为15200万元，A公司将土建施工工程分包给具有相应资质的B公司承包。
A公司项目部管理人员进场后，成立了安全领导小组并配备了两名专职安全管理员，B公司配备了两名兼职安全管理员，A公司项目部建立了安全生产管理体系，制定了安全生产管理制度。
在4000t压机设备基础施工前，B公司编制了深基坑支护专项安全技术方案，并报B公司总工程师审批，在基坑开挖过程中，发生坍塌，造成二人重伤，一人轻伤。事故发生后，经检查确认：B公司未制定安全技术措施，A公司未明确B公司的安全管理职责。A公司、B公司之间的安全管理流程存在问题，该施工项目被地方政府监管部门要求停工整顿，项目部整顿合格后，恢复施工。
A公司在设备基础位置和几何尺寸及外观、预埋地脚螺栓验收合格后，即开始了4000t压机设备的安装工作。因查验4000t压机设备基础验收资料不齐，项目监理工程师又下发了暂停施工的“监理工作通知书”。
问题：
1、项目部配备的安全管理人员是否符合规定要求？说明理由。
2、基坑支护专项安全技术方案审批程序是否符合规定要求？说明理由。
3、简要说明A公司、B公司之间正确的安全闭口管理流程。
4、对4000t压机基础验收时还应提供哪些合格证明文件和详细记录？
答1：A公司项目部和B公司项目部配备的安全管理人员不符合规定的要求。
理由是：A公司项目部应成立由项目经理担任组长的安全生产领导小组，根据生产实际情况设立负责安全生产监督管理的部门，并足额配备专职安全生产管理人员。
A公司工程合同价在1亿元以上，应配备不少于3人的专职安全管理员，且按专业配备。而A公司项目部只配备了2名专职安全管理员。
B公司作为专业分包，应当配置专职安全生产管理人员至少1人，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。而B公司项目部只配备2名兼职安全管理员。
答2：基坑支护专项安全技术方案审批程序不符合要求。
理由：深基坑支护属于危险性较大的分部分项工程，其专项安全技术方案应按以下程序进行：
B公司项目部编制基坑支护专项安全技术方案→B公司项目部技术负责人审核→B公司单位技术总负责人审批→报总包A公司，A公司组织专家进行方案的论证→报监理单位，由总监理工程师批准后执行。
答3：参见教材P141。A公司、B公司之间正确的安全闭口管理流程为：
A公司负责安全总体策划→制定全场性安全管理制度→B公司在合同中承诺执行→明确B公司的安全管理职责→B公司依据工程特点制定相应的安全措施→B公司报
A公司审核批准后执行。
答4：参见教材P35，对4000t压机是重型设备，其基础验收时提供：1）设备基础质量合格证明文件，检查混凝土配合比、混凝土养护、混凝土强度是否符合设计要求；2）设备基础的位置、几何尺寸、外观的验收资料或记录；3）预压强度试验记录、预压沉降详细记录。
案例（三）
背景资料
某安装公司分包一商务楼（1-5层为商场、6-30层为办公楼）的变配电工程，工程的主要设备（三项干式电力变压器、手车式开关柜和抽屉式配电柜）由业主采购，设备已运达施工现场，其他设备、材料由安装公司采购，合同工期为60天，并约定提前1天奖励5万元人民币，延迟1天罚款5万元人民币。
安装公司项目部进场后，依据合同、施工图、验收规范及总承包的进度计划，编制了变配电工程的施工方案、进度计划、劳动力计划和计划费用。项目部施工准备工作用去了5天。当正式施工时，因商场需提前送电，业主要求变配电工程提前5天竣工。项目部按工作持续时间和计划费用（见下表）分析，在关键工作上，以最小的赶工增加费用，在试验调整工作前赶出了5天。
进入试验调整工作时，发现有2台变压器线圈因施工中保管不当受潮，干燥处理用去了3天，并增加费用3万元，项目部又赶工3天，变配电工程最终按业主要求提前5天竣工，验收合格后，资料整理齐全，准备归档。
	代号
	工作内容
	紧前工作
	持续时间（天）
	计划费用（万元）
	可压缩时间（天）
	压缩单位时间增加费用万元/天

	A
	基础框架安装
	—
	10
	10
	3
	1

	B
	接地干线安装
	—
	10
	5
	2
	1

	C
	桥架安装
	A
	8
	15
	3
	0.8

	D
	变压器安装
	AB
	10
	8
	2
	1.5

	E
	开关柜配电柜安装
	AB
	13
	32
	3
	1.5

	F
	电缆敷设
	CDE
	8
	90
	2
	2

	G
	母线槽安装
	DE
	10
	80
	—
	—

	H
	二次线路敷设
	E
	4
	4
	1
	1

	I
	试验调整
	FGH
	20
	30
	3
	1.5

	J
	计量仪表安装
	H
	2
	4
	—
	—

	K
	检查验收
	IJ
	2
	2
	—
	—


问题：
1、项目部在哪几项工作赶工了？并分别列出其赶工天数和增加的费用。
2、原计划施工费用多少？赶工后实际施工费用多少？
3、变压器线圈可采用哪种加热方法干燥？干燥后必须检查哪项内容合格后才能做耐压试验？
4、变配电工程先按哪种工程划分类别竣工验收？验收资料应在何时归档？
答案：
问题1的分析过程：第一次压缩的5天，从A——H工作，其中的关键工作有：A、B、E、G
A工作如果压缩3天，但因B工作只能压缩2天，那么E工作的紧前工作为AB，那么A工作压缩3天，对E而言无意思，压缩2天就够了。
AB分别压缩2天，费用为：（2*1）+（2*1）=4万元
G没有压缩空间，那么只有在E工作上压缩3天，才能完成赶工5天，费用为：3*1.5=4.5万元
第二次压缩的3天，只能压缩I工作。费用为：3*1.5=4.5万元
答案1：项目部在A（基础框架安装）、B（接线干线安装）、E（开关柜配电柜安装）、试验调整（I）工作上进行了赶工；
A（基础框架安装）赶工2天、增加费用2*1=2万元
B（接线干线安装）赶工2天、增加费用2*1=2万元
E（开关柜配电柜安装）赶工3天、增加费用3*1.5=4.5万元
I（试验调整）赶工3天、增加费用3*1.5=4.5万元
答2：原计划施工总费用为：10+5+15+8+32+90+80+4+30+4+2=280万元
在试验调整工作前进行的赶工，增加费用为2+2+4.5=8.5万元
因变压器受潮，干燥处理增加费用3万元
赶工3天，费用为3*1.5=4.5
那么增加的总费用为：8.5+3+4.5=16万元
赶工后提前5天竣工奖励为5*5=25万元
赶工后实际费用为280+16-25=271万元
答3：变压器线圈安装现场可采用电加热，如邮箱铁损法、铜损法和热油法进行干燥（P48），干燥后必须对试验元件用摇表检查变压器线圈的绝缘状况（P49），合格后方可做耐压试验。
答4：变配电工程应按子分部工程进行竣工验收，验收资料移交给总包，总包在整个商务楼竣工验收时移交给建设单位，在整个商务楼工程竣工验收合格时归档。
案例（四）
背景资料
A公司以EPC交钥匙总承包模式中标非洲北部某国一机电工程项目，中标价2.5亿美元，合同约定，总工期36个月，支付币种为美元，设备全套由中国制造，所有技术标准、规范全部执行中国标准和规范。工程进度款每月10日前按上月实际完成量支付，竣工验收后全部付清，工程进度款支付每拖欠一天，业主需支付双倍利息给A公司。工程价格不因各种费率、汇率、税率变化及各种设备、材料、人工等价格变化而作调整，施工工程中发生下列事件：
事件1，A公司因
（1）当地发生短期局部战乱，造成工期延误30天，直接经济损失30万美元；
（2）原材料涨价，增加费用150万美元；
（3）所在国劳务工因工资待遇罢工，工期延误5天，共计增加劳务工工资50万美元；
（4）美元贬值，损失人民币1200万元；
（5）进度款多次拖延支付，影响工期5天，经济损失（含利息）40万美元；
（6）所在国税率提高，税款比原来增加50万美元；
（7）遭遇百年一遇的大洪水，直接经济损失20万美元，工期拖延10天。
事件2，中央控制室接地极施工时，A公司以镀锌角钢作为接地极；遭到业主制止，要求用铜棒作接地极，双方发生分歧。
事件3，负荷试运行时，出现短暂停机，粉尘排放浓度和个别噪声超标，经修复、改造及反复测试，各项技术指标均达到设计要求，业主及时签发竣工证书并予以结算。
问题：
1、A公司中标的工程项目包含哪些承包内容？
2、从事件1中分析，国际机电工程总承包除项目实施中自身风险外，还存在哪些风险？
3、事件1中，A公司可向业主索赔的工期和费用金额分别是多少？
4、事件2中，业主的做法是否合理，简述理由。双方协调后，可怎样处理？
5、负荷试运行应达到的标准有哪些？
答1：包含的承包内容：全部设计、设备和材料采购、土建及安装施工、试运转直至投产运行。
答2：国际合同除了自身的风险外还有环境风险，有：
（1）政治风险
（2）市场和收益风险
（3）财经风险
（4）法律风险
（5）不可抗力风险
答3：事件1中
（1）战乱为不可抗力，可索赔工期30天；费用不可索赔。
（2）原材料涨价，按合同规定，费用不可以索赔。
（3）所在国劳务工因工资待遇罢工属于内部协调问题，费用、工期均不可以索赔。
（4）美元贬值，按合同规定，费用不可以索赔。
（5）进度款多次拖延支付，属于业主责任，可索赔工期5天，费用40万美元。
（6）所在国税率提高，按合同规定，不可以索赔。
（7）百年一遇的大洪水为不可抗力，可索赔工期10天，费用不可索赔。
以上事件可索赔工期：30+5+10=45天
可索赔费用：40万元
答4：不合理。理由：由于该合同属于EPC总承包合同，材料的选用属于承包方合同范围。施工单位用角钢接地极，是按照设计规定采用的，业主要求用铜棒，这不符合设计变更的程序。
经过双方的协商，可采用以下处理方式：1）向业主说明情况，按合同规定，继续施工；2）按业主要求更改，可通过合同变更来进行设计变更。涉及的影响工期应顺延，增加费用由业主承担。
答5：负荷试运行应达到的标准为：P281
（1）生产装置连续运行，生产出合格产品，一次投料负荷试运行成功；
（2）负荷试运行的主要控制点正点到达；
（3）不发生重大设备、操作、人身事故，不发生火灾和爆炸事故；
（4）环保设施做到“三同时”，不污染环境；
（5）符合试运行不得超过试车预算，经济效益好。
案例（五）
背景资料
某安装公司承包一演艺中心的空调工程，演艺中心地处江边（距江边100m），空调工程设备材料：双工况冷水机组（650Rt），蓄冰槽，江水源热泵机组，燃气锅炉，低噪声冷却塔（650t/h），板式热交换机，水泵，空调箱，风机盘管，各类阀门（DN20mm~DN700mm）公称压力1.6MPa，空调水管（DN20mm~DN700mm），风管，风阀及配件（卡箍、法兰）等由安装公司订立采购合同。
安装公司项目部进场后，针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案，方案中突出了施工程序和施工方法，并明确了施工方法的内容。江水源热泵机组使用江水冷却，需敷设DN700mm冷却水管至江边，DN700mm冷却水管的敷设路径上正好有一排千年古树，方案中选择非开挖顶管技术，并分包给A专业公司施工。空调水管需化学清洗并镀膜，分包给了B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了各种相关资料，负责现场的管理工作，确保专业公司按批准的施工方案进行施工。
按施工进度计划，安装公司项目部及时与供货厂商联系，使设备材料的到达时间与施工进度配合，以满足施工进度要求。设备材料到达施工现场，按规定对设备材料检验，其中对阀门重点检验。空调工程按施工程序实施，空调设备安装后，进行管道风管及配件安装和调试，空调工程按合同要求完工。
问题：
1、安装公司项目部在履行设备采购合同时主要有哪些环节？
2、AB专业公司进场后，安装公司项目部应做哪些工作？
3、本工程编制哪几个新技术的施工方案？方案中的施工方法应明确哪些主要内容？
4、指出DN700mm阀门压力试验的合格标准。
5、空调供回水（冷热水）主管需要与哪些设备连接？DN100mm以上的空调水管与设备宜采用哪种连接方法？
答1：安装公司项目部在履行设备采购合同时主要有以下环节：P140.
设备到货检验，对损害、缺陷、缺少的处理，监造监理，施工安装服务，试运行服务
答2：AB专业公司进场后，安装公司项目应主要进行以下工作：
（1）提供与分包合同相关的各种证件
（2）提供施工条件：如合同约定的设备、设施、施工场地、通道；
（3）协调分包之间的协调；
（4）组织AB公司参加建设方组织的图纸会审，向AB公司进行图纸交底；
（5）审核批准AB公司的组织设计（或专项施工方案）。
答3：本工厂应编制：“非开挖顶管技术”施工方案、空调水管化学清洗及镀膜方案。
方案中的施工方法应明确以下内容：P181
明确工序操作要点、机具选择、检查方法和要求；明确有针对性的技术要求和质量标准。
答4：P52
DN700mm阀门压力试验合格的标准：壳体试验压力不得小于公称压力的1.5倍，即不小于2.4MPa（1.6*1.5=2,.4MPa），试验时间不得少于5min，以壳体填料无渗漏为合格。
答5：空调供回水（冷热水）主管需要与以下设备连接：
双工况冷水机组（650Rt），蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔（650t/h）、板式热交换器、水泵。
P96：DN100mm以上的空调水管与空调设备连接可采用沟槽式连接（卡箍连接）、法兰连接。
